

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Projet de promotion socio-professionnelle des enfants handicapés

Activités	Période de réalisation (en mois)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Equiper les locaux en matériel pédagogique adapté												
2. Elaborer les programmes de formation												
3. Recruter les formateurs												
4. Réaliser les inscriptions des enfants												
5. Réaliser la session d'alphabétisation fonctionnelle												
6. Réaliser les stages de formation en menuiserie, couture, coiffure et calligraphie												
7. Suivi et accompagnement des jeunes dans la recherche d'emploi												
8. Evaluation du projet												